

План јавних набавки за 2019. годину

Општинска управа општине Велико Градиште

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 04.01.2019

Измена број: 404-45/2019-01-3 21.02.2019

Измена број: 404-80/2019-01-3 11.03.2019

Измена број: 404-146/2019-01-3 13.05.2019

Измена број: 404-152/2019-01-3 14.05.2019

Измена број: 404-173/2019-01-3 31.05.2019

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		280.770.465				
добра		21.831.096				
1.1.1	Куповина и испорука горива	833333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	3/2020
1.1.2	Канцеларијски материјал	958333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	3/2020
1.1.3	Средства за рад бифеа Општинске управе	1166666	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	3/2020
1.1.4	Набавка огревног дрвета	1363636	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	12/2019
1.1.5	Набавка и испорука електричне енергије	5000000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	4/2020
1.1.6	Камере за безбедност саобраћаја	1333333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	11/2019
1.1.7	Набавка и испорука садница дрвећа, шибља, ружа и перена и набавка и испорука сезонског цвећа	1083333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	10/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: подела на партије						
1.1.8	Куповина возила	2083333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	5/2019
1.1.9	Опрема за јавну безбедност-дојава пожара	833333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	8/2019
1.1.10	Видео надзор у згради СО Велико Градиште	416666	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	7/2019
1.1.11	Набавка и уградња расвете на полигону за мале спортове	1084609	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	8/2019
Измена број: 404-80/2019-01-3; усвојена: 11.03.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: преарсподела средства са ред.бр.1.3.17						
1.1.12	Уређење дечијих игралишта	2336951	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	8/2019
Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: уговор са министарством-популациона политика						
1.1.13	Набавка добара за опремање пу "Мајски цвет" у Великом Градишту	2179850	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	9/2019
Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: уговор са министарством-популациона политика						

1.1.14	Материјал за одржавање уличне расвете	380000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	12/2019
Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: уштеда из поступка 1.2.13						
1.1.15	Куповина спортске опреме	777720	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	7/2019
Измена број: 404-173/2019-01-3; усвојена: 31.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
услуге		48.423.704				
1.2.1	Одржавање софтвера ЛПА	916666	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2019	4/2019	6/2020
1.2.2	Услуге фиксне телефоније	625000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	4/2020
1.2.3	Пружање услуге „Помоћ у кући“	3500000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	7/2020
1.2.4	Одржавање депонија	716666	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	1/2020
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: смањена вредност партије бр.1						
1.2.5	Контрола бројности паса луталица	833333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	12/2019
1.2.6	Сузбијање комараца	2083333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	10/2019
1.2.7	Зимско одржавање путева	2916666	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	8/2019	5/2020
1.2.8	Пројектно техничка документација за путну инфраструктуру	2500000	отворени поступак	2/2019	3/2019	7/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Подела поступка на партије						
1.2.9	Надзор над извођењем радова на путној инфраструктури	166666	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	7/2019	2/2020
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење:						
1.2.10	Пројектно техничка документација за водоводну мрежу	166666	отворени поступак	2/2019	3/2019	6/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: умањена средства пренета на додате поступке						
1.2.11	Надзор над извођењем радова на магистралном водоводу Конглавица	166666	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	12/2019
1.2.12	Пројекат водоснабдевања Конглавица-Макце	2500000	отворени поступак	4/2019	5/2019	9/2019
1.2.13	Одржавање уличне расвете у сеоским насељима и текућа одржавања у граду	2286666	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: умањење за преостали износ након спроведене јавне набавке						
1.2.14	Садња и одржавање садница и зеленила са заливањем	1250000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	11/2019

1.2.15	Орезивање дрвећа на јавним површинама	382883	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	3/2020
1.2.16	Кошење траве	2916666	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	11/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: подела у две партије						
1.2.17	Одржавање комуналне хигијене у граду и на Сребрном језеру и уклањање кабастог смећа	2083333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	12/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: подела на партије						
1.2.18	Поправка и израда парковског мобилијара	3750000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	6/2019
1.2.19	Консултанско административне услуге	2083333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	1/2020
1.2.20	Пољопривредни сајам у иностранству	280000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	1/2019	3/2019
1.2.21	Пољопривредни сајам у земљи	353333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	9/2019
1.2.22	Пројектно техничка документација за канализациону мрежу	333333	отворени поступак	2/2019	3/2019	7/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: умањено за средства која се додају кроз посебне набавке						
1.2.23	Надзор на радовима у Ловачкој улици и преко пута кошаркашких терена	166666	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	12/2019
1.2.24	Надзор над извођењем радова на мајурској канализацији	500000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	12/2019
1.2.25	Надзор над реконструкцијом објекта Дома здравља	1666666	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	3/2020
1.2.26	Надзор на реконструкцији објекта Музичке школе	500000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	12/2019
1.2.27	Израда пројекта за санацију моста у насељу Бискупље	333333	отворени поступак	3/2019	4/2019	6/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Део средстава пребачен са 1.2.9						
1.2.28	Израда техничке контроле на пројекте водоводне мреже	250000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	7/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: пренета средства 1.2.10						
1.2.29	Надзор на извођењу радова на водоводној мрежи - Сребрно језеро	125000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	12/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: средства са 1.2.10						
1.2.30	Надзор над извођењем радова на водоводној мрежи у Курјачу	125000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	12/2019
Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: средства са 1.2.10						

1.2.31	Израда пројеката озакоњења	166666	отворени поступак	5/2019	6/2019	12/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: средства са 1.2.10					
1.2.32	Израда техничке контроле за пројекат канализационе мреже	83333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	7/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.2.33	Услуге надзора за извођења радова код кошаркашких терена	125000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	9/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.2.34	Услуге назора на извођењу радова у Ловачкој улици	125000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	10/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.2.35	Пројекат изградње канализационе мреже кошаркашки терени	333333	отворени поступак	3/2019	4/2019	6/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.2.36	Израда пројекта канализационе мреже у Синђелићевој улици	250000	отворени поступак	3/2019	4/2019	6/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.2.37	Израда пројектно техничке документације за озакоњење	833333	отворени поступак	3/2019	4/2019	7/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.2.38	Израда урбанистичких пројеката	833333	отворени поступак	3/2019	4/2019	8/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.2.39	План детаљне регулације Рам-Затоње	1600000	отворени поступак	3/2019	4/2019	7/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.2.40	Пружање геодетских услуга	833333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	12/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					

1.2.41	Стручни надзор за уградњу расвете на полигону за мале спортове	45833	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	7/2019
Измена број: 404-80/2019-01-3; усвојена: 11.03.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.42	Одржавање програма за потребе Одељења за финансије	300000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2019	4/2019	4/2020
Измена број: 404-80/2019-01-3; усвојена: 11.03.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.43	Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели багрем	833333	отворени поступак	5/2019	6/2019	12/2019
Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: уштеде из ЈН за израду Просторног плана за општину Велико Градиште						
1.2.44	Осигурање усева и имовине	4500000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	12/2019
Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Уговор са Министарством за државну управу и локалну самоуправу						
1.2.45	Ветеринарске услуге за третирање паса луталица	500000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	9/2019
Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.46	Услуге туристичке агенције	583333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	9/2019
Измена број: 404-173/2019-01-3; усвојена: 31.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
радови		210.515.665				
1.3.1	Летње одржавање улица у граду и локалних путева	5000000	отворени поступак	1/2019	2/2019	1/2020
1.3.2	Летње одржавање макадамских улица и путева у насељима	6500000	отворени поступак	1/2019	2/2019	1/2020
1.3.3	Асфалтирање улица у граду	17750000	отворени поступак	7/2019	8/2019	3/2020
1.3.4	Вертикална и хоризонтална сигнализација	1666666	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	12/2019
1.3.5	Реконструкција трга и главне улице, прва фаза: реконструкција трга	41666666	отворени поступак	8/2019	9/2019	7/2020
1.3.6	Изградња шетне стазе од Моде до Сребрног језера	10000000	отворени поступак	8/2019	9/2019	4/2020
1.3.7	Реконструкција моста у Бискупљу	1666666	отворени поступак	3/2019	4/2019	11/2019
1.3.8	Изградња паркинга преко пута вила и ресторана од кружног тока до марине	1250000	отворени поступак	3/2019	4/2019	6/2019
1.3.9	Секундарна водоводна мрежа Стиг у насељу Мајиловац	583333	отворени поступак	3/2019	4/2019	12/2019
1.3.10	Секундарна водоводна мрежа Стиг у насељу Курјаче	2333333	отворени поступак	1/2019	2/2019	10/2019
1.3.11	Изградња магистралног водовода Конглавица	5666666	отворени поступак	4/2019	5/2019	12/2019

1.3.12	Изградња секундарне мреже Језерска звезда	1250000	отворени поступак	3/2019	4/2019	7/2019
1.3.13	Уређење плаже и кошење траве у језеру	1083333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	10/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: подела на партије					
1.3.14	Уређење пољских путева	3333333	отворени поступак	4/2019	5/2019	11/2019
1.3.15	Извођење радова на изградњи канализације преко пута кошаркашких терена и набавка материјала за извођење радова у Ловачкој улици	3333333	отворени поступак	3/2019	4/2019	11/2019
1.3.16	Изградња мајурске канализације -фаза 3	9500000	отворени поступак	5/2019	6/2019	12/2019
1.3.17	Текуће поправке и одржавање зграда	1977058	отворени поступак	2/2019	3/2019	12/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: за износ умањених средстава унети нови поступци					
	Измена број: 404-80/2019-01-3; усвојена: 11.03.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: умањена позиција за 1.301.530, динара					
1.3.18	Радови на дому културе у Затоњу	213333	отворени поступак	3/2019	4/2019	7/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.3.17					
1.3.19	Радови на дому културе у Раму	500000	отворени поступак	3/2019	4/2019	7/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.3.17					
1.3.20	Радови на дому културе у Средњеву	291666	отворени поступак	5/2019	6/2019	8/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.3.17					
	Измена број: 404-152/2019-01-3; усвојена: 14.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: умањује се предметни поступак за 100.000 динара					
1.3.21	Радови на полигону у Пожежену	83333	отворени поступак	3/2019	4/2019	8/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.3.17					
1.3.22	Радови на дому културе у Гареву	125000	отворени поступак	3/2019	4/2019	9/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.3.17					
1.3.23	Радови на дому културе у Тополовнику	458333	отворени поступак	3/2019	4/2019	9/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.3.17					
1.3.24	Радови на дому културе у Печаници	100000	отворени поступак	3/2019	4/2019	9/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.3.17					

1.3.25	Радови на дому културе у Бискупљу	416666	отворени поступак	3/2019	4/2019	8/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.3.17 Измена број: 404-152/2019-01-3; усвојена: 14.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ОБРИСАН Образложење: обустављено даље покретање поступка због малог износа одређених средстава					
1.3.26	Радови на дому културе у Триброду	500000	отворени поступак	3/2019	4/2019	9/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: 1.3.17					
1.3.27	Уређење бујичних водотокова	500000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	6/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.3.28	Пресвлачење полигона у Мајиловцу	1833333	отворени поступак	5/2019	6/2019	8/2019
	Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: увећана позиција са средствима из резерве					
1.3.29	Радови на изградњи хале спортова на Сребрном језеру-фаза 3	15000000	отворени поступак	5/2019	7/2019	12/2019
	Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Уговор са Министарством за државну управу и локалну самоуправу					
1.3.30	Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта Дома здравља у Великом Градишту	75880280	отворени поступак	5/2019	7/2019	5/2020
	Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: средства обезбеђена из Канцеларије за јавна улагања					
1.3.31	Унутрашње уређење просторија у згради дома културе у Мајиловцу	210000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	8/2019
	Измена број: 404-152/2019-01-3; усвојена: 14.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.3.32	Унутрашње уређење просторије месне канцеларије у Средњеву	125000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	8/2019
	Измена број: 404-152/2019-01-3; усвојена: 14.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.3.33	Уређење просторија ЛПА у згради СО Велико Градиште	135000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	8/2019
	Измена број: 404-152/2019-01-3; усвојена: 14.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:					

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-45/2019-01-3; усвојена: 21.02.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019

Измена број: 404-80/2019-01-3; усвојена: 11.03.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019

Измена број: 404-146/2019-01-3; усвојена: 13.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019

Измена број: 404-152/2019-01-3; усвојена: 14.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019
прерасподела средстава у оквиру исте позиције

Измена број: 404-173/2019-01-3; усвојена: 31.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 04.01.2019

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Милановић

Одговорно лице:

Сузана Ђорђевић