
На основу члана 32. став 1. тач. 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07) и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008), на предлог Општинског већа,

Скупштина општине Велико Градиште на 35. седници одржаној 26.06.2015. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Измена и допуна Програма гасификације на територији оп-

штине Велико Градиште.

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Измена и допуна Програма гасификације насеља у оп-

штини Велико Градиште од јуна 2015 године.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“. 
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1.0. УВОД

Програм гасификације насеља на терито-
рији Општине Велико Градиште, усвојен је Од-
луком Скупштине Општине Велико Градиште бр.
311-8/2012-01 од 03.01.2013. године, са циљем да
се поново покрену активности на реализацији из-
градње објеката чија је намена гасификација целе
територије Општине.

Основни циљ усвајања Програма је био
стварање претпоставки да се реализацијом
пројекта гасификације обезбеди довод природног
гаса на целокупну територију Општине Велико
Градиште, са посебним освртом на делове Оп-
штине које би у наредним годинама требале да
буду носиоци индустријског и сваког другог раз-
воја. На овај начин би се стекли услови за покре-
тање привредних активности кроз коришћење
енергента који је по проценама стручњака енер-
гент 21. века, са највећим степеном заштите чо-
векове околине.

Поред убрзане привреде активности при-
родни гас бн постао доступан и у употреби као
енергент широке потрошње који би временом
требао да постане доминантан када је у питању
индивидуално грејање стамбених јединица и
осталог простора.

Програм је омогућио покретање ини-
цијативе, од стране Општине Велико Градиште
према ЈП „Србијагас“, за уговарање изградње
објеката гасификације по принципу Уговора о
пословно – техничкој сарадњи (Тројног уговора)
између Општине Велико Градиште, ЈП
„Србијагас“ и стратешког партнера предузећа
„Гасинвест“ из Београда одабраног од стране
Скупштине општине Велико Градиште Одлука
бр. 311-2/2013-01 од 07.02.2013. године.  

Прихвативши ову иницијативу, као и
истовремене иницијативе осталих општина
Браничевског округа, а за потребе целовитог
сагледавања оптималног техничког решења
снабдевања природним гасом  општина Мало
Црниће, Велико Градиште, Кучево, Голубац,
Петровац на Млави, Жабари и Жагубица,
стручњаци ЈП „Србијагас“-а су израдили Ге-
нерални пројекат гасификације 7 општина
Браничевског Округа.

Генералним пројектом извршене су
значајне измене техничког концепта гасифи-
кације у делу примарног снадевања природ-
ним гасом, уз истовремено значајно смањење
трошкова гасификације.

Такође, генералним пројектом, из-

вршена је расподела трошкова изградње гасо-
водних објеката у делу примарног снадевања
природним гасом, који служе за снабдевање
више општина, према критеријуму ангажова-
ног капацитета поједине општине.

На Захтев ЈП „Србијагас“, а ради ства-
рања услова за закључење Уговора „о гасифи-
кацији“, неопходно је усагласити Програм
гасификације насеља на територији Општине
Велико Градиште са Генералним пројектом,
те се овим путем врше измене и допуне.

2.0. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ГАСИФИКАЦИЈЕ

3.0. Измене и допуне Програма гасифика-
ције у делу који се односи на тачке 8.1 СТВА-
РАЊЕ УСЛОВА ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ и
тачке 8.2 КОНЦЕПЦИЈА ГАСИФИКАЦИЈЕ
врше се тако, што се у целости замењују сле-
дећим текстом:

Техничким решењем према Генералном
пројекту снабдевања природним гасом, свих по-
трошача обухваћених Програмима гасификације
7 општина Браничевског округа, врши се из
ГМРС «Љубичево» која је смештена на локацији
ГРЧ «Пожаревац», у Пожаревцу, капацитета од
60.000 м3/ч, а преко дистрибутивних гасовода
средњег притиска (до 16 бар) па до мернорегула-
ционих станица (МРС), из којих се преко дистри-
бутивних гасовода ниског притиска (ДГМ)
природни гас допрема до свих потрошача који су
према Програмима гасификације били предви-
ђени за снабдевање природним гасом.

3.1. ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОДИ
СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА (ГМ) ЗА 7 ОП-
ШТИНА

Дистрибутивни гасоводи средњег притиска су
делови гасног енергетског система, радног при-
тиска до 16 бар, којима се врши дистрибуција
гаса од главне мерно-регулационе станице
(ГМРС) до мерно-регулационих станица (МРС)
широке потрошње. Траса дистрибутивног гасо-
вода средњег притиска за 7 општина Браничевс-
ког округа је основне номенклатуре ГМ 08-05, и
од ГМРС «Љубичево» се грана у 4 основна
правца са припадјућим поддеоницама.У табели
је дат, преглед деоница дистрибутивних гасовода
средњег притиска (ГМ) које су потребне за снаб-
девање свих планираних мернорегулационих
станица (МРС) . 
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1. -05/4    15.620 
2. -05/4    3.420 
3. -05/4-1    1.350 
4. -05/4    4.980 
5. -05/4-2    2.680 
6. -05/4    3.120 
7. -05/4-3    650 
8. -05/4    13.050 
9. -05/4    3.680 
10. -05/4    7.060 
11. -05/4    7.450 
12. -05/4    5.020 
13. -05/4    5.890 
14. -05/4    6.360 
15. -05/5    14.920 
16. -05/5    5.030 
17. -05/5    3.040 
18. -05/5-1    7.480 
19. -05/5-1    7.510 
20. -05/5-2    6.060 
21. -05/5-2    4.190 
22. -05/6    5.680 
23. -05/6    15.370 
24. -05/6    1.910 
25. -05/6-1    1.250 
26. -05/6    9.220 
27. -05/6    8.160 
28. -05/6   50 11.680 
29. -05/6    9.590 
30. -05/6    8.050 
31. -05/7    7.620 
32. -05/7    12.110 
33. -05/7    380 
34. -05/7    8.830 
35. -05/7-1    5.810 

 

   
 

3.2.   
: 

  3/ ) 
 

 ( ) 
 

( ) 
1.  1000 6-12 (16) 3,5 
2.  5000 6-12 (16) 3,5 
3.  1000 6-12 (16) 3,5 
4.  1500 6-12 (16) 3,5 

 

 



Свака МРС за широку потрошњу ће природним гасом снабдевати одређену зону гасификације
која обухвата целе или делове појединих К.О. у зависности од повезаности насељених делова. 

3.3. ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОДИ НИСКОГ ПРИТИСКА (ДГМ)

Дистрибутивни гасоводи ниског притиска (ДГМ), за радни притисак до 4 бар, врше дистрибуцију
природног гаса од мернорегулационих станица (МРС) до крајњих корисника природног гаса.

На територији Општине Велико Градиште планиране су следеће мреже дистрибутивних гасовода
ниског притиска (ДГМ) за снабдевање природим гасом крајњих корисника:

Из МРС „Градиште“ планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (Д90 до Д 180)
до насељених места Велико Градиште, Пожежено, и локалитета Сребрно језеро.  У насељеним ме-
стима планирана је секундарна (месна) дистрибутивна мрежа од ПЕ цеви (Д40 до Д90).
Из МРС „Тополовник“ планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (Д90 до Д 125)
до насељених места Тополовник, Кумане и Кисиљево. У насељеним местима планирана је секундарна
(месна) дистрибутивна мрежа од ПЕ цеви (Д40 до Д90).
Из МРС „Мајиловац“ планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (Д90 до Д 125)
до насељених места Мајиловац, Курјаче и Сираково. У насељеним местима планирана је секундарна
(месна) дистрибутивна мрежа од ПЕ цеви (Д40 до Д90).
Из МРС „Ђураково“ планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (Д90 до Д 125) до
насељених места Ђураково, Поповац, Бискупље, Затоње и Рам. У насељеним местима планирана је
секундарна (месна) дистрибутивна мрежа од ПЕ цеви (Д40 до Д90).
Из МРС „Бара“ планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (Д90 до Д 125) до на-
сељених места Чешљева Бара, Дољашница, Гарево, Љубиње, Печаница, Средњево, Камијево, Де-
сине. У насељеним местима планирана је секундарна (месна) дистрибутивна мрежа од ПЕ цеви (Д40
до Д90).
Насеље Макце снабдеваће се из МРС „Раброво“ са територије општине Кучево.
Насеља Царевац, Триброде и Кусиће снабдеваће се из МРС „Браничево“ са територије општине Го-
лубац.

У следећој табели дат је преглед дужина дистрибутивних гасовода ниског притиска (ДГМ) Општине
Велико Градиште:
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1  
 6.400 25.600 

2  
 5.200 8.300 

3  
 15.700 9.800 

  
   

4 
 

 
 

21.000 18.700 

5   
 6.100 3.000 

6   
 3.900 3.000 

  58.300 68.400 
  

  
 

 
  

   
 

 



Приказ траса примарне и секундарне мреже дистрибутивних гасовода ниског притиска (ДГМ) и МРС-
ова из којих се снабдевају дат је у графичком прилогу.

Измене и допуне Програма гасификације у делу који се односи на тачку 9. ПРОЦЕНА  ИНВЕ-
СТИЦИОНИХ УЛАГАЊА врше се тако, што се у целости замењује следећим текстом:

Процена инвестиционих улагања за Општину Велико Градиште, односи се на припадајући део
део инвестиционих улагања за Општину Велико Градиште у делу изградње дистрибутивног гасовода
средњег притиска (ГМ) за свих 7 општина Браничевског округа, као и инвестиционих улагања за остале
објекте, који се граде искључиво за потребе корисника на територији Општине Велико Градиште, а то
су мернорегулационе станице (МРС) и дистрибутивни гасоводи ниског притиска (ДГМ).

3.4. ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА (ГМ)
У следећој табели приказане су процењене инвестионе вредности по појединачним деоницама

дистрибутивног гасовода средњег притиска (ГМ) за свих 7 општина Браничевског округа.
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1. -05/4       4,498,560  
2. -05/4           766,080  
3. -05/4-1             64,800  
4. -05/4       1,115,520  
5. -05/4-2           128,640  
6. -05/4           698,880  
7. -05/4-3             31,200  
8. -05/4       2,923,200  
9. -05/4           588,800  
10. -05/4           903,680  
11. -05/4           953,600  
12. -05/4           642,560  
13. -05/4           753,920  
14. -05/4           407,040  
15. -05/5       2,387,200  
16. -05/5           643,840  
17. -05/5           291,840  
18. -05/5-1           478,720  
19. -05/5-1           480,640  
20. -05/5-2           581,760  
21.  08-05/5-2           402,240  
22. -05/6       1,272,320  
23. -05/6       3,442,880  
24. -05/6           305,600  
25. -05/6-1            120,000  
26. -05/6       1,475,200  
27. -05/6       1,305,600  
28. -05/6       1,868,800  
29. -05/6       1,227,520  
30. -05/6       1,030,400  
31. -05/7           975,360  
32. -05/7       1,550,080  
33. -05/7             36,480  
34. -05/7           847,680  
35. -05/7-1           371,840  

  
 

 
 

 

 

 



3.4.1. РАСПОДЕЛА ПРЕМА АНГАЖОВАНОМ КАПАЦИТЕТУ

За потребе расподеле инвестиционих улагања коришћени су територијални и функционални
критеријуми.

За потребе примене функционалног критеријума, одређен је удео у укупном капацитету ГМРС
„Љубичево“, који ће бити ангажован за сваку Општину, и који се користи као кључ за расподелу трош-
кова изградње гасоводних објеката који су у функцији снабдевања природним гасом више од једне Оп-
штине. 

У наредној табели приказани су ангажовани капацитети свих општина у м3/ч, као и удели у укуп-
ном капацитету ГМРС „Љубичево“ у процентима (%)

У наредној табели приказана је примена функционалног критеријума на све деонице дистрибу-
тивних гасовода средњег притиска (ГМ), односно приказани су удели у %  ангажованог капацитета
поједине деонице:
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1.  5.000 8 

 

 
2.  8.500 14 
2.  12.500 21 
4.  5.500 9 
5.  13.500 23 
6.  6.500 11 
7.  8.500 14 
   60.000 100 
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(%
)  (%
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 (%
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 (%
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 (%
)  

(%
)  (%
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1.   60.000 8 14 21 9 23 11 14 100 
2. 

  
30.500 

13 
28 41 18     

  
100 

3. 
  

2.000 
100 

          
  

100 

4. 
  

28.500 
7 

30 44 19     
  

100 

5.   1.000 100             100 
6.   27.500 4 31 45 20       100 
7.   1.000 100             100 
8.   26.500   32 47 21       100 
9.   12.500     100         100 
10. 

  
10.500 

  
  100       

  
100 

11.   9.000     100         100 
12.   8.500     100         100 
13.   4.500     100         100 
14.   1.500     100         100 
15.   13.000   58   42       100 
16.   7.500   100           100 
17.   5.000   100           100 



У наредној табели приказана је расподела инвестиционих улагања, за Општину Велико Гра-
диште, за сваку деоницу дистрибутивних гасовода средњег притиска (ГМ), применом  претходно израчу-
натих удела у  ангажованом капацитету:
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18.   2.500   100           100 
19.   1.500   100           100 
20.   4.000       100       100 
21.   3.000       100       100 
22.   29.500 3       46 22 29 100 
23.   28.500         47 23 30 100 
24. 

  
19.500 

  
      69   

31 
100 

25.   5.000         100     100 
26. 

  
14.500 

  
      41   

59 
100 

27.   10.500         19   81 100 
28.   8.500             100 100 
29.   6.500             100 100 
30.   4.000             100 100 
31.   9.000         28 72   100 
32.   6.500           100   100 
33.   4.500           100   100 
34.   2.500           100   100 
35.   2.000           100   100 

 

 
  

  

 

 

 

1.   629,798 
2.   214,502 
3.     
4.   334,656 
5.     
6.   216,653 
7.     
8.   935,424 
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.   1,384,576 
16.   643,840 
17.   291,840 
18.   478,720 
19.   480,640 
20.     
21.     
22.     

     

 

  
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 



Укупна инвестициона улагања  у дистрибутивни гасовод средњег притиска (ГМ) за Оп-
штину Велико Градиште износи 5.259.984 еур.

3.5. МЕРНОРЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС)

У следећој табели приказана су инвестиона улагања у мернорегулационе станице  (МРС)  на те-
риторији општине Велико Градиште, које обухватају комплетне трошкове набавке опреме и материјала
и извођења свих машинских, грађевинских и електро радова :

Укупна инвестициона улагања  у мернорегулационе станице  (МРС) за Општину Велико
Градиште износи 259.000 еур.

3.6. ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОД НИСКОГ ПРИТИСКА (ДГМ)

У следећој табели приказана је процењена инвестиона вредности дистрибутивних гасовода нис-
ког притиска (ДГМ) на територији Општине Велико Градиште, које обухватају комплетне трошкове на-
бавке опреме и материјала и извођења свих машинских, грађевинских и електро радова:

Укупна инвестициона улагања  у дистрибутивни гасовод ниског притиска (ДГМ) за Оп-
штину Велико Градиште износи 2.901.430 еур.
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3.7. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Укупна инвестициона вредност припремних радова, који обухватају: набавку потребних подлога
и услова за пројектовање, извођење геодетских и геомеханичких радова, израду све потребне пројектно-
техничке документације и решавање имовинско правних послова, за прибављање неопходних дозвола
(грађевинске и употребне) процењује се у висини од 4% инвестиционе вредности гасоводних објеката
(ГМ, МРС и ДГМ). 

На основу овог критеријума инвестициона вредност  припремних радова и пројектне до-
кументацијеза Општину Велико Градиште износи 350.800 еур.

3.8. КУЋНИ ГАСНИ ПРИКЉУЧЦИ

Укупна инвестициона вредност кућних ганих прикључака, за 600 прикључака, која обу-
хватају комплетне трошкове набавке опреме и материјала и извођења свих машинских, грађе-
винских и електро радова, процењује се на износ од  237.000 евра.

3.9. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Укупна инвестициона улагања у реализацију Програма гасификације Општине Велико Градиште
износе:

• дистрибутивни гасовод средњег притиска (ГМ) 5.610.660 евра 
• мернорегулационе станице (МРС) 259.000 евра
• дистрибутивних гасовода ниског притиска (ДГМ) 2.901.430 евра
• припремни радови и пројектна документација 350.800 евра
• кућни гасни прикључци 237.000 евра 

УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 9.358.890 евра

На основу одредби Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007), чланова
190 и 179 а у вези члана 88. Устава Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 98/2006), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 35. седници
одржаној дана 26.06.2015. године, донела је

П Р О Г Р А М
ОБНОВЕ МОСТОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ОШТЕЋЕНИХ

У ЕЛЕМЕНТАРНОЈ НЕПОГОДИ

Члан 1.
Овим Програмом утврђују се мостови на територији општине Велико Градиште који су у над-

лежности локалне самоуправе, а које је потребно обновити пошто су претрпели штету од елементарних
непогода, висина потребних средстава за њихову обнову, као и приоритети њихове обнове.

Члан 2.
Према Извештају Комисије општине Велико Градиште за процену штете од елементарних непо-

года од 26.05.2014. године у елементарној непогоди је оштећен инфраструктурни објекат висећи пешачки
мост преко реке Пек у Триброду, услед изразито високог водостаја реке која је за време трајања непогоде
преплавила објекат.
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Члан 3.
Утврђује се да је висећи пешачки мост преко реке Пек у Триброду мост на територији општине

Велико Градиште којег је потребно обновити, пошто је претрпео штету од елементарних непогода. 

Члан 4.
Утврђује се да су 1.500.000 динара средства потребна за санацију и обнову висећег пешачког

моста преко реке Пек у Триброду из овог Програма, а према процени из Извештаја Комисије општине
Велико Градиште за процену штете од елементарних непогода од 26.05.2014. године.

Члан 5.
Утврђује се да је приоритет у реализацији овог Програма обнова и санација за висећи пешачки

мост преко реке Пек у Триброду.
Члан 6.

Саставни део овог Програма је Извештај Комисије општине Велико Градиште за процену штете
од елементарних непогода, основане решењем број 87-17/2014-01-2 од 19.05.2014. године, сачињен
26.05.2014. године.

Члан 7.
Овај Програм ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Гра-

диште”.

Број: 87-37/2015-01-1

СКУПШТИНА ОШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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